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تقرير المعوقات التي تواجه مشروع إي-دوام
يوضح التقرير أهم العقبات التي تواجهنا في المرحلة الحالية للمشروع والتي نأمل تخطيها حتى نتمكن من إنجاز الهدف الأساسي وهو التوظيف والاستعداد للمرحلة القادمة وهي التطوير، حيث يتألف مشروع إي-دوام من ثلاث مراحل أساسية وهي:
1. المرحلة الأولى: وهي مرحلة الاطلاق التجريبي وقد تم الانتهاء منها.
2. المرحلة الثانية: وهي مرحلة التشغيل والتفعيل وجاري العمل فيها.
3. المرحلة الثالثة: وهي مرحلة التطوير والتي تستهدف عمل خدمات تدريبية وإتاحة الفرص لعمل اختبارات إلكترونية على البوابة.
من أهم العقبات التي تواجهنا في المرحلة الحالية ما يلي:
	العقبات
	الحالة
	أهميتها
	نتائج عدم إنجازها

	فتح حساب بنكي للمشروع
	متوقف
	من الخطوات الأساسية للحصول على المبالغ المالية من هدف بشأن من تم توظيفهم خلال الفترة السابقة.
	[bookmark: _GoBack]تعطيل خطوة المطالبات المالية

	-الحصول على السير الذاتية للمعاقين من قاعدة بيانات حافز
	متوقفة عند تحريك المهمة مع مسؤولي برنامج توافق
	تحقيق هدف المشروع الأساسي وهو توظيف ذوي الإعاقة.
	تعطيل خطوات التوظيف بالمشروع وإهدار عدد من الإعلانات الوظيفية.

	-عقد اتفاقية مع مراكز طاقات لتوظيف الغير مسجلين بحافز
	بانتظار خطوات الاتفاقية من مسؤولي توافق
	تقديم خدمات التوظيف لكافة المسجلين بالبوابة
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