
	تقرير عن مشروع إي - دوام / شهر رمضان


	


	يتضمن التقرير الخطوات والمستجدات بالمشروع التي تم تحقيقها خلال الشهر الفضيل ... كما نوضح بعض العقبات التي تواجه المشروع حالياً والتي نأمل من سعادتكم الإطلاع عليها ،،،


	أولاً: مستجدات وإحصاءات المشروع

	
· صفحات التواصل الإجتماعي:

	
	
	متابعون
	تغريدات
	مشاهدات

	Facebook
	306
	ـــــــ
	ـــــــ

	Twitter
	1641
	938
	ـــــــ

	Google +
	21
	ـــــــ
	22,692

	YouTube
	20
	ـــــــ
	2148




	
· إحصاءات عامة والمستجدات المقترحة:

	· إحصاءات عامة

	
	#
	الإحصائية
	العدد

	1
	إجمالي عدد المسجلين بالبوابة من الباحثين عن العمل
	1685

	2
	إجمالي عدد المسجلين بالبوابة من الشركات
	124

	3
	إجمالي الباحثين عن عمل وتم التواصل معهم للتوظيف بالمشروع
	673




	· الخطوات والمقترحات بالمشروع

		#
	الخطوات
	التفاصيل

	1
	سيتم إستلام المرحلة الجديدة من المشروع بقسم البرمجة
	جاري العمل الآن بقسم  الجودة والبرمجة للإنتهاء من تسليم المرحلة الجديدة للمشروع والتي تتضمن تعديلات هامة بشأن/
· خطوات تسجيل الباحث عن العمل لتتضمن تحديد بيانات حافز
· تنفيذ التعديلات السابقة للموظف على نسخة الجوال للمشروع أيضاً.
· إستخراج إحصاءات هامة لإدارة المشروع من لوحة تحكم البوابة.

	2
	جاري الترتيب لتنفيذ أفكار جديدة هامة خاصة بتسويق المشروع
	· سيتم تنفيذ صفحة على الفيس بوك الخاصة بالمشروع لدعم أي باحث عن العمل للحصول على السيرة الذاتية الخاصة به من خلال إدخال بعض البيانات البسيطة على تلك الصفحة ...مما يساعد في تنشيط صفحات الفيسبوك للمشروع
· يتم اقتراح عمل تطبيق جوال لتزويد المستخدم بالسيرة الذاتية الخاصة به بصورة إحترافية ومتخصصة.





	ثانياً: العقبات

		#
	البيان
	التفاصيل
	تاريخ بداية الموضوع

	1
	فتح حساب بنكي للمشروع
	من الخطوات الأساسية للحصول على المبالغ المالية من هدف بشأن من تم توظيفهم خلال الفترة السابقة وجود حساب بنكي للمشروع...
لذلك قد تتسبب تلك المهمة في تعطيل خطوة المطالبات المالية 
	شهر مارس

	2
	الحصول على السير الذاتية للمعاقين من قاعدة بيانات حافز (متوقفة عند تحريك المهمة مع مسؤولي برنامج توافق )
	يتلقى المشروع عدد من الإعلانات الوظيفية من شركات
ونتيجة عدم توفر سير ذاتية من المعاقين من المسجلين بحافز تضيع عدد كبير من طلبات التوظيف...
[bookmark: _GoBack]لذلك يوجد أهمية كبيرة لتحريك الحصول على السير الذاتية من توافق والتأخر فيها يتسبب في تعطيل خطوات التوظيف بالمشروع وإهدار عدد من الإعلانات الوظيفية أيضاً.
	شهر مايو







