

## تقرير آخر مجريات التواصل مع فريق عمل إي - دوام بجمعية حركية

بخصوص مهام مشروع إي- دوام والخاصة بفريق المشروع بجمعية حركية، مدرج إليكم جدول يوضح أهم المهام التي لم يردنا بها رد من جمعيتكم الموقرة والتي قد يتعطل العمل بالمشروع بسببها.

| المهمة   | المرسل له                  | الحالة  |
|--|----------------------------|---|
| التواصل عبر الجوال مع أصحاب السير الذاتية المرسله من حركية (لإفادتهم ببيانات الدخول لبوابة إي- دوام )                        | أ/ عبد الله المدوح         | - المهمة متوقفة من يوم ٢٠١٤/١١/٧م وتم التذكير بها ولم يردنا أخر المستجدات.  |
| تجميع الأوراق الرسمية الخاصة بالذين توظفوا بالفترة السابقة بالجمعية  | أ/ عبد الله المدوح + أ.فهد | - تم إرسال جدول يحتوي على كافة الأعداد المطلوب تجميعها إلى أ/عبد الله المدوح ونسخة إلى أ.فهد ( ١٠ موظفات لجامعة الفارابي/ ٣ لشركة سمامة / ٢٧ موظف لسلسلة مطاعم كودو الغذائية / ٢ موظف لشركتين من فترة سابقة بالجمعية )<br>- أرسل أ/ فهد أمس ١٧ عقد توظيف خاص بشركة سمامة، قمنا بأرشفة بياناتهم ليستخدمها أ/ زيد فى تجديد رخصة مكتب توظيف. |
| التواصل مع شركة البواني وإفادتنا بأخر مستجدات اختيار الموظفين بها للبدء بإرسال باقي الموظفين الغير متوافقين معهم لشركات أخرى | أ.فهد                      | تم التذكير عدة مرات ولم يردنا بعد أخر المستجدات بهذا الشأن  |
| إفادتنا ببيانات شركة بترا المرسل لنا خطاب التوظيف الخاص بها لطلب توظيف ١٦ شخص  | أ.فهد                      | - جهزنا تقرير الموظفين وتم إرسال طلب مراسلة أو بيانات الشركة من خلال سكايب وبريد يوم ٢٠١٤/١٠/١٥م لم نتعرف على المستجدات.  |